

**Secteur du bâtiment :**

Chantier de rénovation

**Région Auvergne Rhône Alpes –**

Haute montagne : Centre Sportif de Val Thorens

**Mission projet par suite d'une défaillance d'entreprise :**

Gestion du contrat et pilotage du projet – Suivi des travaux



**Durée de la mission :**

9 mois à temps plein de mars à novembre 2023 puis levée des réserves au cours de l'été 2024.

**Contexte :**

La première entreprise retenue ainsi qu'une seconde sélectionnée pour la remplacer sont toutes deux dans l'impossibilité d'effectuer la prestation qui leur est confiée.

Nous intervenons avec un planning hyper serré pour poser une façade ventilée avec un produit technique sur ossature métallique (AquaPanel OutDoor KNAUF) sur une surface béton courbe.

**Contenu de la mission :**

Etude du dossier. Elaboration de la solution technique. Responsabilité complète de la rentabilité de l'affaire. Choix des fournisseurs. Sélection des entreprises, Contractualisation. Présence permanente pendant toute la phase chantier. Planning tenu grâce à l'implication hors norme des entreprises sélectionnées.

**Sur le terrain :**

Le chantier était accessible de mi-mai à fin juin puis de fin août à fin octobre, partiellement accessible en juillet-août en raison de la saison estivale.

Coordination exigeante avec les autres entreprises et planification fine pour tenir les délais

Négociation parfois difficile avec certaines entreprises (Mutualisation des moyens de levage)

Gestion des livraisons et approvisionnements sur le chantier compte tenu des spécificités – (2300m d'altitude / difficultés d'accès / Anticipation des approvisionnements)

Logement et catering des équipes (La haute montagne hors-saison est un no man's land)

**Les protagonistes :**

Maître d'ouvrage délégué S.A.Savoie – Architecte : DUBUISSON Bureau d'études façade : VS-A

Bureau d'études : AMALGAME

